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План управления проектом
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для занятий дошкольников футболом»
Идентификационный номер ______________________________

	
	
	ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
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1.Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	- Программа ООО УК «Металлоинвест «Здоровый ребёнок»;

Приказ УО от 15.06.2015 г. № 933 «О проведении муниципального конкурса проектов

«Здоровый ребенок – здоровое общество»;
- Положение о проведении муниципального конкурса проектов «Здоровый ребенок – здоровое общество» в рамках реализации долгосрочной инновационной межведомственной программы «Здоровый ребенок на 2015 – 2016 годы»

	Назначение документа:
	Решение проблемы низкого уровня сформированности координационных способностей дошкольников, повышение мотивации детей дошкольного возраста к занятиям футболом

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 4-х экземплярах, которые хранятся, соответственно у представителя заказчика, у руководителя проекта, куратора проекта

	Содержание:
	1. Календарный план-график работ по проекту 

2. Бюджет проекта

3. Перечень контрольных событий проекта

4. Риски проекта

5. Рабочая группа проекта

6. Матрица ответственности

7. Планирование коммуникаций

8. Заинтересованные лица, инвесторы



	Изменения:
	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах


2. Календарный план-график работ по проекту

	Код задачи
	Название задачи
	Длитель-ность, дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	Состав участников 
(ФИО ответственных исполнителей)

	1
	Создание нормативно-правовой базы для реализации проекта
	8
	1.09.2015
	10.09.2015
	Канипова Г.Н., заведующий,



	2
	Заключение договоров о взаимодействии с социальными партнёрами и родителями
	8
	1.09.2015
	10.09.2015
	Канипова Г.Н., заведующий,



	3
	Разработка дополнительной образовательной программы 
	22
	1.09.2015 
	30.09.2015
	Творческая группа МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»


	4
	Приобретение искусственного газона для футбольного поля и искусственного покрытия для беговой дорожки
	22
	1.09.2015
	30.09.2015
	УК «Металлоинвест»

	5
	Монтаж искусственного покрытия
	32
	1.10.2015
	13.11.2015
	Петров С. В. Начальник цеха окомкования и металлизации ОАО ОЭМК

	6
	Приобретение спортивного инвентаря (ворота, мячи)
	22
	1.10.2015
	30.10.2015
	Канипова Г.Н., заведующий МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»,

Мишина Н.Н., главный бухгалтер МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»

	7
	Диагностика сформированности координационных способностей  у дошкольников 5-7 лет 
	8
	21.09.2015
	30.09.2015
	Слепко А.И., инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»

	8
	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с участием детей, родителей, тренеров по футболу, воспитанников футбольных секций
	228
	1.10.2015
	31.05.2016
	Творческая группа МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»

	9
	Круглый стол для родителей с участием тренера детского футбольного клуба и спортивного врача. 
	5
	18.01.2016
	22.01.2016
	Волкова М.С., старший воспитатель МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»

	10
	Набор дошкольников в футбольную секцию на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 
	21
	1.03.2016
	31.03.2016
	Батищев А. И., тренер детского футбольного клуба,

Волков П.Г., спортивный врач

	11
	Торжественное открытие футбольного поля
	10
	18.04.2016
	29.04.2016
	Творческая группа МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»

	12
	Диагностика сформированности координационных способностей  у дошкольников 5-7 лет 
	7
	23.05.2016
	31.05.2016
	Слепко А.И., инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»

	13
	Анкетирование родителей «Какое дополнительное образование получит мой ребёнок после выпуска из детского сада»
	7
	23.05.2016
	31.05.2016
	Творческая группа МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»

	14
	Презентация положительного опыта организации спортивной секции на базе дошкольного учреждения в СМИ и на сайте ДОУ
	7
	23.05.2016
	31.05.2016
	Канипова Г.Н., заведующий МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»,

Волкова М.С., старший воспитатель МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»

	Итого
	239
	01.09.2015
	31.05.2016
	


3. Бюджет проекта

	Код задачи
	Название задачи
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Итого:
	Внебюджетные источники финансирования
	Итого:

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Муниципальный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Собственные средства
	Заемные средства
	

	1
	Приобретение искусственного газона для футбольного поля площадью 200 кв.м.


	138 200. 00 руб


	-
	-
	-
	
	-
	-
	138 200. 00 руб



	2
	Приобретение искусственного покрытия для беговой дорожки площадью 45 кв.м. вокруг футбольного поля


	41 175. 00  руб


	-
	-
	-
	
	-
	-
	41 175. 00 

руб



	3
	Приобретение спортивного инвентаря (ворота, мячи)


	8 000.00 руб
	-
	-
	-
	
	8 000.00 руб
	-
	8 000.00 руб

	Итого:
	187 375.00 руб.
	
	
	
	179 375.00 руб.
	8 000.00 руб
	
	187 375.00 руб.


1. Перечень контрольных событий

	
	Контрольное событие
	Дата
	Результат
(подтверждающий документ)
	Примечание

	1
	Анализ статистических данных
	31.05.2016
	Аналитическая информация о результатах статистики
	

	2
	Диагностическое исследование сформированности координационных способностей в соответствии с возрастными нормативами.
	30.09.2015
31.05.2016
	Анализ результатов диагностики
	

	3
	Приём-сдача спортивной площадки с искусственным покрытием
	20.04.2016г
	Акт приёма-сдачи
	

	4
	Контроль работы секции по футболу на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»
	май, сентябрь, ноябрь 2016 г
	Информация о результатах контроля
	


5. Риски проекта

	№ п/п
	Риск (возможное событие

с отрицательными последствиями для проекта)
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Мероприятия по предупреждению наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	1
	Отсутствие финансирования для приобретения и монтажа искусственного покрытия на спортивной площадке
	Не соответствие предметно-пространственных условий для организации футбольной секции на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»
	Участие в конкурсе проектов ООО УК «Металлоинвест» «Здоровый ребенок – здоровое общество»  
	Пропаганда занятий футболом в футбольных секциях учреждений спорта и физической культуры Старооскольского городского округа

	2
	Низкий уровень мотивированности родителей для продолжения занятий футболом после выпуска детей из дошкольного учреждения 
	Незначительное количество выпускников дошкольного учреждения, продолживших занятия футболом
	-Проведение консультаций с тренером по футболу и спортивным врачом; 
-Спортивно-массовые мероприятия с участием детей, родителей, тренеров по футболу.
	- Пропаганда занятий футболом в дошкольном учреждении, СМИ;
-Индивидуальные консультации тренера по футболу и спортивного врача. 



	3

	Неудовлетворительные результаты диагностики сформированности координационных способностей дошкольников 5-7 лет, занимающихся футболом.
	Не достаточно высокий уровень сформированности координационных способностей дошкольников 5-7 лет, занимающихся футболом.
	Организация футбольной секции на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки»
	Включение дополнительных упражнений в тренировочный процесс футбольной секции, направленных на развитие координационных способностей детей.


6.Рабочая группа проекта

	
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность

	1
	Представитель заказчика
	
	

	2
	Куратор проекта
	Чуева Лариса Михайловна
	Заместитель начальника управления образования

	3
	Соруководитель проекта
	Канипова Галина Николаевна
	Заведующий МАДОУ детского сада №69 «Ладушки»

	4
	Администратор проекта
	Волкова Марина Сергеевна
	Старший воспитатель МАДОУ детского сада №69 «Ладушки»

	5
	Оператор мониторинга проекта
	Яновская Надежда Дмитриевна
	Инструктор по физической культуре МАДОУ детского сада №69 «Ладушки»

	6
	Исполнитель
	Слепко Антонина Ивановна
	Инструктор по физической культуре МАДОУ детского сада №69 «Ладушки»

	7
	Исполнитель
	Бредихина Наталья Викторовна
	Старшая медицинская сестра МАДОУ детского сада №69 «Ладушки»

	8
	Исполнители
	Буценко Ольга Анатольевна

Апалькова Нина Алексеевна

Курченко Наталья Александровна
	Воспитатели МАДОУ детского сада №69 «Ладушки»

	9
	Исполнитель
	Петров Сергей Васильевич
	Начальник цеха окомкования и металлизации ОАО ОЭМК

	10
	Исполнитель
	Волков Павел Георгиевич
	К.м.н., спортивный врач НП «Лечебный спорт и культура»

	11
	Исполнитель
	Батищев Александр Иванович
	Тренер детского футбольного клуба


7. Матрица ответственности

	Работы (пакеты/блоки работ) по проекту/Результаты
	Роль в проекте / должность

	
	Заказчик проекта


	Куратор проекта

Чуева Л.М.
	Соруководитель проекта

Канипова Г.Н.
	Админист-ратор проекта

Волкова М.С.
	Оператор мониторинга

Яновская Н.Д.
	Исполнитель Бредихина Н.В.
	Исполнитель творческая группа  
	Исполнитель Петров С.В. 
	Исполни
тель
Волков П.Г.
	Исполни
тель
Батищев А.И.

	Создание нормативно-правовой базы для реализации проекта
	
	С
	В
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение договоров о взаимодействии с социальными партнёрами и родителями
	
	М
	В
	
	
	
	
	С
	С
	С

	Разработка дополнительной общеразвивающей программы 
	
	
	У
	С
	
	
	В
	
	
	В

	Приобретение искусственного газона для футбольного поля и искусственного покрытия для беговой дорожки
	В
	
	С
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж искусственного покрытия
	
	М
	С, М
	
	
	
	
	В
	
	

	Приобретение спортивного инвентаря (ворота, мячи)
	
	М
	В
	
	
	
	
	
	
	С

	Диагностика сформированности координационных способностей  у дошкольников 5-7 лет 
	
	
	М
	С
	В
	С
	В
	
	
	

	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с участием детей, родителей, тренеров по футболу, воспитанников футбольных секций
	
	
	У
	С
	
	
	В, И
	
	
	

	Круглый стол для родителей с участием тренера детского футбольного клуба и спортивного врача. 
	
	
	С
	В
	
	
	И
	
	В
	В

	Набор дошкольников в футбольную секцию на базе МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» 
	
	
	У
	
	
	
	
	
	В
	В

	Торжественное открытие футбольного поля
	В
	В
	В, И
	В
	
	
	В
	В
	
	В

	Диагностика сформированности координационных способностей  у дошкольников 5-7 лет 
	
	
	М
	С
	В
	С
	В
	
	
	

	Анкетирование родителей «Какое дополнительное образование получит мой ребёнок после выпуска из детского сада»
	
	
	М
	В
	
	
	В
	
	
	

	Презентация положительного опыта организации спортивной секции на базе дошкольного учреждения в СМИ и на сайте ДОУ
	
	М
	В
	В
	
	
	
	
	
	


Обозначения:

В – выполняет; У – утверждает; И – информируется; К – контролирует; М – мониторинг; С – согласует.

8.Планирование коммуникаций 

	№

п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,

электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственное лицо по направлению
	Администратору проекта и адресаты 
	Не позже сроков графиков и к. точек 
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже дня контрольного события по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Согласно сроков плана управления
	Письменный отчет,

электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,

электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Руководитель проекта
	Учреждение
	В день поступления информации
	Письменный отчет,

электронная почта

	8. 
	Информация наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору проекта
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа

и приглашенные
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участники совещания
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика,  куратору
	По окончании проекта
	Совещание


9.Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 

контактные данные 

	
	

	
	


