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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Группа управления проектом

2. Основание для открытия проекта

3. Цель и результат проекта

4. Ограничения проекта

5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 


1. Группа управления проектом

	Название и реквизиты организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	1.1. Координирующий орган:

«_Департамент образования Белгородской области_»


	Куратор проекта:  Медведева О.И., первый заместитель начальника департамента образования области - начальник управления общего, дошкольного и дополнительного образования
Телефон: 

Адрес: 

E-mail:
	от  № 

	1.2. Исполнитель:

«_ОГАОУ ДПО Белгородский институт развития образования_»


	Руководитель проекта: Серых  Л.В.,
Телефон: 

Адрес: 

E-mail:serykh-l@yandex.ru
	от  № 


2. Основание для открытия проекта

	2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	п. 7.2. Формирование регионального солидарного общества

	2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	Доля детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет

	2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:
	

	2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области
	

	2.5. Сведения об инициации проекта
	Инициатор: Серых Лариса Викторовна
Дата регистрации: 01.04.2016
Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента образования Белгородской области от 08.02.2016 г. №359 «О реализации проектов»


3. Цель и результат проекта

	3.1. Измеримая цель проекта:
	Разработка и апробация системы подготовки к сдаче комплекса «Навстречу комплексу ГТО» детей подготовительных групп на базе 15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований Белгородской области к июню 2017 года

	3.2. Способ достижения цели:
	Внедрение в образовательную деятельность 15 дошкольных образовательных организаций Алексеевского, Валуйского, Старооскольского, Губкинского районов и г. Белгорода системы мероприятий, направленной на подготовку детей подготовительных групп к сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»

	3.3. Результат проекта:
	Результат:
	Вид подтверждения:

	3.4. 
	Не менее 80% детей подготовительных групп 15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований сдали нормативы комплекса «Навстречу комплексу ГТО» к июню 2017 года
	

	3.5. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	3.6. 
	Не менее 5 материалов о реализации проекта размещено в СМИ и сети Интернет
	Размещенные в СМИ статьи о реализации проекта, screenshot страниц с размещенной информацией

	3.7. 
	Организованы и проведены не менее 2 семинаров для специалистов 15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований Белгородской области по подготовке детей подготовительных групп к сдаче нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Сканированные копии приказов о проведении обучающих семинаров, программы семинаров

	3.8. 
	Разработан и утвержден план-график мероприятий на муниципальном уровне в Алексеевском, Валуйском, Старооскольском, Губкинском районах и г. Белгороде по подготовке детей подготовительных групп к сдаче нормативов  комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Утвержденные планы-графики мероприятий в Алексеевском, Валуйском, Старооскольском, Губкинском районах и г. Белгороде по подготовке детей подготовительных групп к сдаче нормативов  комплекса «Навстречу комплексу ГТО»

	3.9. 
	Не менее 400 детей подготовительных групп охвачены системой мероприятий, направленных на физическую подготовку (быстрота, гибкость, сила, выносливость) для сдачи комплекса «Навстречу комплексу ГТО»
	Итоговые приказы по сдаче детьми подготовительных групп нормативов комплекса «Навстречу комплексу ГТО» в Алексеевском, Валуйском, Старооскольском, Губкинском районах и г. Белгороде

	3.10. 
	Разработана и апробирована система подготовки к сдаче комплекса «Навстречу комплексу ГТО» для детей подготовительных групп 15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований Белгородской области
	Методические рекомендации по подготовке к сдаче комплекса «Навстречу комплексу ГТО» для детей подготовительных групп

	3.11. Пользователи результатом проекта:
	Дети дошкольного возраста,  родители, педагогические работники Белгородской области


4. Ограничения проекта 

	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное  финансирование:
	

	· федеральный бюджет:
	0.0

	· областной бюджет:
	300.0

	· местный бюджет:
	0.0

	Внебюджетные источники финансирования:
	

	· средства хозяйствующего субъекта:
	0.0

	· заемные средства:
	0.0

	· прочие (указать):
	0.0

	Общий бюджет проекта:
	300.0

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	18.05.2016

	Дата завершения проекта (план):
	30.05.2017


5. Критерии оценки и характеристика проекта
	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	Превышение на не более  Превышение на не более 30,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта  тыс. руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

	Отклонение по срокам

(п. 4):
	Превышение на не более  Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта  дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

	Достижение  результата проекта (п. 3.3.):
	Наличие результата проекта:  
соответствует 55% успешности проекта

	Соблюдение требований к результату проекта

(п. 3.4.):
	Наличие следующих требований к результату проекта: 

соответствует 15% успешности проекта

	ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА

	Территория реализации проекта
	

	Уровень сложности проекта
	Начальный

	Тип проекта
	Социальный


� при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)





